



Usuário: ROBERTO LUIZ LOPES

CPF: 130.621.664-87

Sair do Sistema

13/04/2021 13:53 - v.3.7.0-b2635361

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 876526/2018

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

11.485.886/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Versão:

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

SPA

Quadro Resumo

Síntese do Projeto Aprovado

1. Identificação

Programa

3600020180021 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA / AÇÃO 2015.8535 / PO - 0000 / CLÍNICAS - CENTRO DE ESPECIALIDADES - POLICLÍNICA E UNIDADE MISTA / REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE / EMENDA PARLAMENTAR

Objeto

REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Ação Orçamentária

20158535

Programa de Trabalho

Município do Proponente

JANUARIO CICCO

Código IBGE do Município

2405306

UF do Proponente

RN

2. Dados do Contrato de Repasse

Número da Proposta

55222/2018

Número do Contrato de Repasse

876526/2018

Data de Assinatura

16/11/2018

Valor Global

R\$ 250.000,00

Repasse

R\$ 250.000,00

Contrapartida

R\$ 0,00

Prazo de Execução

7 meses

3. Participantes

Participante	Natureza Jurídica	Razão Social	Responsável	Telefone	E-mail
Proponente	Administração Pública Municipal	11.485.886/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	243.111.624-72 - DAILVA BEZERRA DA SILVA	(84)98893-2442	smsjanuariocicco@rn.gov
Concedente	-	36000 - MINISTERIO DA SAUDE	896.476.535-49 - SILVIO JOSE CONCEICAO	(11)47217-680	presidente@acrb.com.br

4. Quadro de Composição de Investimento

No. Meta/ Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Regime de Execução Proposto	Frete de Obra	Qtd.	Und.	Repasse	Contrapartida
1	Equipamentos Comunitários	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE - ETAPA 02			1.060,00	M2	R\$ 250.000,00	R\$ 28.409,35
1.1		EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE- ETAPA 02	Empreitada por Preço Global	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE			R\$ 250.000,00	R\$ 28.409,35
Total Geral							R\$ 250.000,00	R\$ 28.409,35
Diferença do Valor Orçado (Proposta)							R\$ 0,00	-R\$ 28.409,35

5. Cronograma Físico Financeiro do Projeto

Visão de Parcelas por Meta

No. da Meta	Descrição da Meta	Preço Total	No. da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE - ETAPA 02	R\$ 278.409,31	-				
			1	MAI/2021	20,05%	20,05%	R\$ 55.813,05

No. da Meta	Descrição da Meta	Preço Total	No. da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
			2	JUN/2021	15,38%	35,42%	R\$ 98.620,65
			3	JUL/2021	12,23%	47,65%	R\$ 132.668,05
			4	AGO/2021	10,01%	57,67%	R\$ 160.548,02
			5	SET/2021	11,82%	69,49%	R\$ 193.467,21
			6	OUT/2021	9,97%	79,46%	R\$ 221.230,82
			7	NOV/2021	20,54%	100,00%	R\$ 278.409,31

Cronograma Físico Financeiro

No. da Parcela	Parcela			Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	MAI/2021	—	Investimento	20,05%	20,05%	R\$ 55.813,05
			Repasse	18,00%	18,00%	R\$ 50.117,79
			Contrapartida	2,05%	2,05%	R\$ 5.695,26
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
2	JUN/2021	—	Investimento	15,38%	35,42%	R\$ 98.620,65
			Repasse	13,81%	31,81%	R\$ 88.557,24
			Contrapartida	1,57%	3,61%	R\$ 10.063,41
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
3	JUL/2021	—	Investimento	12,23%	47,65%	R\$ 132.668,05
			Repasse	10,98%	42,79%	R\$ 119.130,38
			Contrapartida	1,25%	4,86%	R\$ 13.537,67
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
4	AGO/2021	—	Investimento	10,01%	57,67%	R\$ 160.548,02
			Repasse	8,99%	51,78%	R\$ 144.165,43
			Contrapartida	1,02%	5,88%	R\$ 16.382,59
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
5	SET/2021	—	Investimento	11,82%	69,49%	R\$ 193.467,21
			Repasse	10,62%	62,40%	R\$ 173.725,50
			Contrapartida	1,21%	7,09%	R\$ 19.741,71
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
6	OUT/2021	—	Investimento	9,97%	79,46%	R\$ 221.230,82
			Repasse	8,95%	71,35%	R\$ 198.656,06
			Contrapartida	1,02%	8,11%	R\$ 22.574,76
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
7	NOV/2021	—	Investimento	20,54%	100,00%	R\$ 278.409,31
			Repasse	18,44%	89,80%	R\$ 249.999,96
			Contrapartida	2,10%	10,20%	R\$ 28.409,35
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

6. Enquadramento da proposta de Intervenção

Há compatibilidade entre a Documentação Técnica apresentada e as condições específicas definidas para o Programa?

Sim

7. Complementariedade com Outras Ações

A funcionalidade plena da proposta independe de outros projetos/ações não custeadas pelo presente CR/TC?

Não se

8. Situação do Licenciamento Ambiental

Órgão emissor	Data emissão	Válido até	Manifesto Ambiental	Meta
IDEMA	10/03/2020	10/03/2021	Licença de Operação	1-REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE - ETAPA 02

9. Responsáveis Técnicos

Responsáveis Técnicos de Engenharia/Arquitetura

CPF	Nome	Atividade	CREA/CAU	ART/RRT	Data de Emissão
069.415.304-48	ANTONIO DIOGO ARAUJO	Engenharia	2113038803	RN20200344845	22/07/2020
050.800.604-09	JOSÉ AUDES PEREIRA DOS ANJOS	Engenharia	2108865233RN	RN20210392889	10/03/2021
023.735.274-56	JUANDIEGO DE ALBUQUERQUE	Engenharia	2102437922	RN20190271678	21/06/2019
031.437.124-90	ULRIKE CARRASCO DANTAS	Arquitetura	A363448	9745764	27/07/2020

Responsáveis Técnicos de Trabalho Social

CPF	Nome	Atividade	Formação	Órgão do Responsável
Nenhum registro encontrado.				

10. Conclusão de Laudos

De acordo com o Laudo de Análise de Engenharia(LAE), o empreendimento proposto é **Viável**

Justificativa:

Viável sob aspectos de engenharia.